

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany:

město Zlaté Hory

se sídlem, nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
zastoupená starostou: Ing. Milanem Rácem
Zástupce oprávněn k jednání v ostatních věcech,
vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: pan Jiří Kozel, místostarostou
IČO : 00296481 DIČ : CZ00296481
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1848932379/0800
Tel.: 584 425 184 , Email: milan.rac@zlatehory.cz
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné, a

2. ENERGOROZVODY s.r.o.

se sídlem Korunní 2569/108g, Praha 10, 101 00
zastoupena jednatelem s.r.o. Milanem Jeřábekem
IČO: 25368745 DIČ: CZ25368745
bankovní spojení: Komerční banka Šumperk 5854630287/0100
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91672
dále jen "zhotovitel")
na straně druhé,
uzavírají podle ustanovení § 2623 až §2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tuto

dodatek č.1 smlouvy o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou tyto práce:

**„Oprava rozvodů elektřiny ve Zlatokopeckém skanzenu“
dále jen "dílo", za podmínek dále stanovených.**

v odstavci IV. CENA DÍLA se mění cena dle skutečného provedení a změnového rozpočtu

II.

Čas plnění a platební podmínky

Termín zahájení: 15.09.2025

Termín dodání: 28.11.2025

Faktura bude vystavena po předání stavby se splatností 30 dnů.

IV. Cena za dílo
se mění dle skutečného provedení a změnového rozpočtu

Cena za dílo bez DPH	649 329 Kč
DPH 21%	136 359 Kč
celkem	785 688 Kč

Zlaté Hory dne:

V Javorníku dne: 04.11.2025

za objednatele
Ing. Rác Milan
starosta

za zhotovitele
Milan Jeřábek , jednatel