

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo SML/157/2025 ze dne 20.05.2025

*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)*

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Zlaté Hory

Sídlo: náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory

IČO: 002 96 481

DIČ: CZ00296481

zastoupený: Ing. Milanem Rácem – starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1848932379/0800

(dále jen „Objednatel“)

2) Zhotovitel:

Ing. Jiří Vítek, Stavební projekce

sídlo: Hněvotínská 933/50, 779 00 Olomouc

IČO: 47189495

DIČ: CZ401120411

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 2028047811

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2

Předmět díla

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2025 Smlouvu o dílo na realizaci „Projektové dokumentace výstavby mostu na účelové komunikaci k Selskému rybníku ve Zlatých Horách“.

2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2.

Článek 3

Doba plnění

3.1 Dodatkem č. 2 dochází ke změně ustanovení článku III., bodu 1 následovně: Termín předání díla zhotovitelem objednateli bude prodloužen do 27.02.2026.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

4.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku a jeho příloh a na důkaz své vážné vůle připojují své podpisy.

